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1. PROPÓSITO 
 
Ejecutar y dar seguimiento a los proyectos para construcción o mantenimiento de infraestructura 
vial, con el propósito de garantizar que los mismos se ejecuten bajo estándares de calidad, en el 
tiempo y costo establecido. 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Unidad Técnica de Gestión 
Vial 

Ejecuta y da seguimiento a los proyectos de infraestructura 
vial en concordancia con el Plan de Gestión Vial. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO 
 

GIS-120-010: Revisión de la documentación del proyecto 

Descripción: El responsable del proyecto revisa la formulación del mismo, con 
el propósito de tener claro el alcance, tiempos de ejecución, 
modalidad (por contrato o ejecución en la Municipalidad), 
responsables y demás documentación del proyecto que considere 
relevante. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 
Gestión de Servicios RAMPUT 
Director de Operaciones y Proyectos 

 
 
¿Es por contratación? 

Descripción: El proyecto puede ser ejecutado por la Municipalidad para lo cual 
se ejecutan las actividades de la GIS-120-120 a la GIS-120-170 o 
bien subcontratado, para lo cual ejecutan las actividades de la 
GIS-120-020 a la GIS-120-110. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 
Gestión de Servicios RAMPUT 

 
 
GIS-120-020: Convocatoria al contratista para revisar proyecto 

Descripción: Una vez que reciba la notificación indicando que la contratación 
está en firme, se convoca al contratista o firma consultora para 
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tener una reunión de inicio, indicando la fecha, hora y lugar para 
celebrar la reunión.  
 
Dicha convocatoria debe ser incorporada en el expediente. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión 

 
 
GIS-120-030: Reunión de inicio 

Descripción: El responsable en conjunto con el encargado de la unidad, se 
reúnen con el contratista para establecer el primer contacto así 
como revisar los alcances del proyecto y cualquier detalle 
contractual que sea relevante. En esta sesión definen el día y la 
hora de la visita técnica. 
 
Se debe levantar un acta con los principales acuerdos de la sesión 
y documentarse en el expediente. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 
Gestión de Servicios RAMPUT 
Director de Operaciones y Proyectos 

 
 
GIS-120-040: Visita técnica 

Descripción: En el día y la hora estipulada, el responsable, el encargado de la 
unidad y el contratista realizan la visita técnica al lugar donde 
deben desarrollarse las obras y se discuten aspectos técnicos del 
contrato. 
 
Se debe levantar un acta con los principales acuerdos de la sesión 
y documentarse en el expediente. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 
Gestión de Servicios RAMPUT 
Director de Operaciones y Proyectos 

 
 
GIS-120-050: Emisión de orden de inicio 

Descripción: El encargado de la unidad emite la orden de inicio para comenzar 
con la ejecución de las obras. La orden de inicio debe ser remitida 
al contratista, a la proveeduría y cualquier otra unidad interna que 
tenga relación con el proyecto, luego debe ser archivada en el 
expediente correspondiente. 
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Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 

 
 
GIS-120-060: Revisión del plan de trabajo y sistema de control 

Descripción: El responsable del proyecto recibe el plan de trabajo y el sistema 
de control (procedimientos mediantes los cuales se verificará la 
calidad de las obras a ejecutar) ambos propuestos, los revisa y en 
caso de que lo considere necesario solicita ajustes. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 

 
 
¿Se requieren ajustes? 

Descripción: Cuando el plan de trabajo o el sistema de control no se ajusten a 
los requerimientos establecidos por la Municipalidad, se debe 
solicitar al contratista las modificaciones correspondientes de 
acuerdo con la actividad GIS-120-070. De lo contario se continúa 
con la actividad GIS-120-080. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 
Gestión de Servicios RAMPUT 
Director de Operaciones y Proyectos  

 
 
GIS-120-070: Solicitud de ajustes en el plan de trabajo y/o sistema de control 

Descripción: Se le solicita al contratista, por medio de oficio, que apliquen los 
ajustes correspondientes al plan de trabajo y/o sistema de control, 
se debe detallar cuáles son las modificaciones requeridas. Esta 
solicitud debe ser archivada en el expediente del proyecto. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 
 

 
 
GIS-120-080: Aprobación del plan de trabajo y sistema de control 

Descripción: Una vez que se determine que el plan de trabajo y el sistema de 
control se ajustan completamente a los requerimientos municipales 
se brinda su aprobación, con lo cual se da visto bueno para el 
inicio de las obras. Los documentos aprobados y la evidencia de la 
aprobación también deben quedar documentados en el 
expediente. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 



 

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 
Procedimiento No: 

GIS-120 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
CANTONAL Y SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES 

Página: 

4 de 6 

Nombre: 
Ejecución y seguimiento de proyectos de construcción y 
mantenimiento de la red vial cantonal 

Versión: 

2 

Escrito por: Aprobado por: Fecha de aprobación: 

Municipalidad de Limón   

 

4 

 
 
GIS-120-090: Seguimiento al avance físico financiero de la obra 

Descripción: El responsable del proyecto, recibe el informe semana, quincenal o 
mensual o por avance de obra, físico- financiero del contrato, así 
como los resultados de los controles de calidad aplicados y las 
facturas. 
 
Revisa los documentos entregados y los compara con  la 
programación inicial del proyecto para determinar si el mismo se 
encuentra en tiempo, si los recursos consumidos son 
proporcionales con el avance y si los controles de calidad 
muestran resultados satisfactorios. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 

 
 
GIS-120-100: Análisis del avance físico financiero 

Descripción: El responsable del proyecto analiza en conjunto con el contratista 
el avance físico financiero del proyecto, dando énfasis en aquellos 
aspectos en los que se haya identificado alguna inconformidad, 
con el fin de identificar las causas y aplicar las acciones 
correctivas que correspondan a la Municipalidad o bien solicitar al 
contratista aplicar las acciones correctivas que les correspondan a 
ellos. 
 
La solicitud de acciones correctivas al contratista debe quedar 
documentada en el expediente. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 

 
 
GIS-120-110: Aprobación de la factura de pago 

Descripción: En el momento en que el avance del proyecto se encuentre en un 
nivel satisfactorio, se da trámite a la factura para que se ejecute el 
pago correspondiente. 
 
Fin del procedimiento. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 

 
 
GIC-060-120: Ejecución de obras de infraestructura vial 
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Descripción: Se procede a ejecutar las obras, según el procedimiento: GIS-
120-120: Ejecución de obras de construcción y mantenimiento 
de la red vial cantonal. 

 
 
 
GIS-120-130: Seguimiento físico financiero del proyecto 

Descripción: Se debe realizar inspecciones de las obras para verificar su 
avance y registrarlo en términos de tiempo y costo para verificar 
que el mismo se encuentre dentro de los parámetros establecidos, 
en caso de que existan desviaciones se deben aplicar las acciones 
correctivas correspondientes. 
 
De forma quincenal, mensual o por avance, se debe elaborar un 
informe para el encargado de la unidad con el propósito de que 
conozca el avance de los proyectos. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 

 
 
GIS-120-140: Análisis del avance del proyecto 

Descripción: Con el encargado de la unidad se analizan los avances en tiempo 
y costo de cada proyecto, así como las acciones que se han 
aplicado cuando han surgidos situaciones no programadas. De la 
sesión de análisis pueden surgir nuevas acciones correctivas que 
deberán ser implementadas por el responsable del proyecto. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 
Gestión de Servicios RAMPUT 
Director de Operaciones y Proyectos 

 
 
GIS-120-150: Inspección final del proyecto y cierre técnico 

Descripción: El responsable del proyecto debe verificar que el mismo se haya 
terminado correctamente y cumpliendo con las especificaciones de 
la normativa correspondiente. 
 
Asimismo debe elaborar el cierre técnico del proyecto. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 
Gestión de Servicios RAMPUT 
Director de Operaciones y Proyectos 
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GIS-120-160: Informe escrito del proyecto ejecutado 

Descripción: El encargado de la unidad realiza un informe final del proyecto, 
señalando el alcance de las obras ejecutadas, la duración, los 
recursos utilizados y cualquier detalle que se considere relevante.  
 
El informe debe ser remitido al Director y al Alcalde. 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 

 
 
GIS-120-170: Archivo de documentación 

Descripción: Se elabora un expediente con toda la documentación del proyecto 
y se mantiene en archivo. 
 

Responsable Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 
 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 


